



Kämmerei

Beschlussvorlage

Vorlagen-Nr.
B-7309/2021

Beratungsfolge	Sitzungstermin
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2021

Titel:

Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Baumaßnahme Buchtstraße

Beschluss:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:
Die Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln für die Baumaßnahme Buchtstraße in Höhe von 140.000 €.

Finanzielle Auswirkung: [ja

Siehe Erläuterungen

Bürgermeisterin

AL Straßen-, Grünflächen- und
Friedhofsamt

Kämmerin

Erläuterung:

Wie bei anderen vergleichbaren Baumaßnahmen, liegt das günstigste Angebot (nach der öffentlichen Ausschreibung) deutlich über der Kostenberechnung. In erster Linie sind Materialpreiserhöhungen, höhere Treibstoffkosten und Tarifsteigerungen die Ursache. Die Mehrkosten betragen ca. 25 bis 30 Prozent. In der Buchtstraße gab es auf Grund der undichten Kanäle erhebliche Probleme mit dem Grundwasser. Ein entsprechend schlechter Baugrund kam noch erschwerend hinzu. Der Aufwand für die erforderliche Grundwasserabsenkung und dem zum Teil notwendigen Bodenaustausch verursachte unvorhersehbaren Mehraufwand bei der Bauausführung. Gegenwärtig belaufen sich die Mehrkosten auf ca. 97.500,00 EUR. Da der Baufortschritt zur Zeit bei etwa 35 % der Gesamtbauleistung liegt, ist noch nicht endgültig einzuschätzen, um wieviel der Mehrkostenbedarf noch steigt. Insgesamt geht das Fachamt davon aus, dass es im nun folgenden Straßenbau (im 1. BA) keine bösen „Überraschungen“ mehr gibt. Die neue Kostenberechnung ergibt einen Gesamtmehrbedarf von rund 140.000,00 EUR im Produktkonto 54110.096128/785200.

Die Verwaltung schlägt als Deckung zur Absicherung des Mehrbedarfs vor, ein Teil aus den Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Produktkonto 61100.402100/602100 bereitzustellen. In dieser Position können auf Grund der vorliegenden Mitteilung vom Ministerium der Finanzen und für Europa rund 650 T€ über den Planansatz 2021 (6.000.000 €) erzielt werden.