



Anfragenbeantwortung

41. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 04.07.2023

8.4. Baustelle Rudolf-Breitscheid-Straße

Herr Krüger erkundigt sich, ob es Probleme bei der Firma gibt, die die Rudolf-Breitscheid-Straße saniert.

Die Antwort wird schriftlich nachgereicht, so **Frau Herzog-von der Heide**.

Antwort der Verwaltung – Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt:

Der Auftrag wurde am 15.09.2022 erteilt. Nach Auftragserteilung erfolgte die Bauanlaufberatung mit der Übergabe der Ausführungsplanung. Auf dieser Grundlage konnte die Materialbestellung erfolgen. Auf Grund von Lieferschwierigkeiten bei der Beschaffung der Rohrmaterialien konnte mit den Arbeiten erst am 17.11.2022 begonnen werden. Vom 21.12.2022 bis zum 20.02.2023 ruhten witterungsbedingt die Arbeiten.

Bis zum 21.07.2023 erfolgte im Bereich An der Stiege bis Auf dem Sande der Einbau der Regenwasser-, Schmutzwasser und Trinkwasserleitungen einschließlich der Umbindung der alten Hauptleitungen. Die Hausanschlüsse wurden im Fahrbahnbereich aus dem Straßenkörper herausgelegt.

Die Trinkwasserleitung wurde von der Prüfstelle zur Nutzung frei gegeben.

Die Umbindung des OSZ An der Stiege erfolgt im Zeitraum der Sommerferien.

Die Kanalarbeiten befinden sich im Bauablaufplan.

Der Straßenbau wurde seitens der Firma aus Kapazitätsgründen bisher nicht begonnen.

Somit ist die Firma im Straßenbau in Verzug. Sie wurde gemäß VOB seitens der Verwaltung aufgefordert, die Straßenbauarbeiten im Fahrbahnbereich unverzüglich zu beginnen.

i. A. D. Ullrich

Amtsleiter Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt