



Anfragenbeantwortung

15. ordentliche öffentliche/nicht öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am
20.01.2026

9.4. Baustelle Anhaltstraße

Herr Bode fragt, wann die Baustelle an der Kreuzung Grüner Weg/Anhaltstraße beendet sein werde.

Die Antwort werde nachgereicht, so Herr Neumann.

Antwort der Verwaltung- Straßen-, Grünflächen- und Friedhofsamt:

Das Teilstück Grüner Weg zwischen Anhalt- und Mozartstraße muss weiterhin gesperrt bleiben. Auf Grund von Lieferschwierigkeiten des Schachtherstellers sollten 2 Schächte erst im Januar geliefert werden. Dies ist bis zum 30.01.2026 noch nicht passiert.

Auf Grund von notwendigen Trassenänderungen auf dem Bahngelände wurden ca. 40 Meter Rohr eingespart. Diese Rohre sollen nun in Verlängerung der Trasse im Grünen Weg bis in die Mozartstraße eingebaut werden. Um die Mozartstraße zu sperren, muss der Verkehr im Grünen Weg wieder frei gegeben sein.

Die Arbeiten werden -witterungsabhängig- voraussichtlich Ende März abgeschlossen.

i. A. D. Ullrich
Amtsleiter