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Baunull ≙ 55,8m üNHN.
Relative Höhenangaben 
(Türhöhen, WA, BH, ...)
beziehen sich auf OKFFB.
Alle Maße sind am Bau 
verantwortlich zu prüfen.
Maßunstimmigkeiten sind
sofort mit der Bauleitung
zu klären. AK
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Ansichten Variante 2 zu Grundriss 3-b
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Anlage 6 
 
Neubau Feuerwache Luckenwalde – Kostenschätzung aufgeteilt nach Kostengruppen 
VARIANTE 3b 
 
Ermittlung KG 200a/300/400 nach BKI Kostenplanung Stand 1/2013, oberer Wert 
einschl. Abschlag Regionalfaktor Teltow-Fläming von 0,885 zum Bundesdurchschnitt 1,0 
 
Nutzfläche (Programmfläche) Gebäude: 1.958,7 m² 
Grundstücksfläche: 6.150,0 m² (Flurstück 83/2 T1 u. 2. 173), Freianlagenfläche: 4.553,0 m², Bebaute Grundstückfläche: 1.597,0 m² 
 
 

Kostengruppe  Betrag in € (brutto)  Anmerkungen 
KG 200a  87.084,00   14,16 je m² Grundstücksfläche 
KG 200b  350.000,00  Entsorgungskosten konterminiertes Material, 1 Bodenmeter gem. Gutachten 06.07.2011 
KG 300  2.385.226,51  Kostenkennwert BKI GK 300+400 = 1.522,20 € je m² Nutzfläche inkl. Regionalfaktor 0,885 

Anteil KG 300 an Bauwerkskosten 80% 
Kostenkennwert KG 300 = 1.217,76 € je m² Nutzfläche 
(Kostenangaben ohne Übungsturm) 

KG 400  596.306,62  Kostenkennwert BKI GK 300+400 = 1.522,20 € je m² Nutzfläche inkl. Regionalfaktor 0,885 
Anteil KG 400 an Bauwerkskosten 20% 
Kostenkennwert KG 400 = 304,44 € je m² Nutzfläche 
(Kostenangabe ohne Förderanlage/Aufzug) 

KG 460  100.000,00  Förderanlagen/Aufzug 3 Geschosse 
KG 500  682.950,00  zu beplanende Freianlagenfläche 4.473,0 m² 

Kostenkennwert 150,00 je m² 
KG 600  300.000,00  Kosten je nach Umfang der Ausstattung 
KG 700  772.251,79  Baunebenkosten ca. 19% der KG 300/400/500/600 

Summe KG 200-700  5.273.818,92  Baukostenstand BKI 1/2013 
zzgl.  316.429,14  Baupreissteigerung 2 Jahre ca. 6% (Ausschreibungsergebnisse liegen ca. 1/2015 vor) 

  249.751,92  Sicherheit für mögliche Mehrkosten nach der Genehmigungsplanung 
Gesamtsumme  5.840.000,00   

 
 
erstellt: Stahl - 20.12.2013 
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