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Anfrage zu Spielplatzen - Fraktion SPD

Wann kann mit der Fertigstellung des Spielplatzes Zickenplatz gerechnet werden?
Wann wird der neue Spielplatz beim Stadttheater gebaut?

Bert Lindner
Fraktion SPD

Antwort der Verwaltung:

Wann kann mit der Fertigstellung des Spielplatzes Zickenplatz gerechnet
werden?

Die Spielgerate werden voraussichtlich am 20.08.2021 aufgestellt. Es handelt sich
um eine sog. ,Spielturm — Kombi mit Sandbaustelle®. Sie besteht aus einem
Flnfeckturm, einem schragen Kletteraufstieg, einem Sitzbalken, einem
Sprossenaufstieg, einer Rundbogenbriicke, einem Sandtisch, einem Sandaufzug mit
Eimer und zwei Sandrinnen. Die bereits vorhandene Doppeledelstahlrutsche wird
hier mit integriert. Somit haben die Kinder die Mdglichkeit zu zweit zu rutschen, zu
klettern und mit dem Sand zu spielen. Die Auftragssumme betragt insgesamt knapp
27.700,00€. Nachdem auch noch der Sand ausgetauscht wird, ist die Freigabe fur
den 1. September geplant.

Zusatzlich wurde die Stadt mit einer zweckgebundenen Spende bedacht (Der
Vermessungsingenieur Holger Isecke hatte sich zu seiner Verabschiedung statt
Blumen Spenden fur die Spielplatze in Luckenwalde und Nuthe-Urstromtal
gewdulnscht.). Mit dem auf Luckenwalde entfallenden Anteil soll fur die ganz Kleinen



ein Wipptier in Form eines Zickleins angeschafft werden.

i. A. Michaela Hoffmann
Abteilungsleiterin Grunflachenplanung/Bestattungswesen

Wann wird der neue Spielplatz beim Stadtteater gebaut?

Far den Neubau des Spielplatzes ist eine Baugenehmigung erforderlich. Der
Bauantrag wurde am 10. Marz 2021 bei der Unteren Bauaufsichtsbehoérde des
Landkreises Teltow-Flaming eingereicht. Der Eingang wurde uns am 15. Marz
bestatigt. Sobald uns eine Baugenehmigung vorliegt sind die Ausfiihrungsunterlagen
zu erarbeiten, die Ausschreibung der Bauleistung vorzubereiten und die Vergabe
vorzunehmen. Derzeit Iasst sich keine seridse Prognose treffen, wann die
nacheinander abzuarbeitenden Arbeitsschritte erledigt sein kdnnen. Demzufolge
|&sst sich leider auch noch kein Termin fur den Baubeginn abschatzen.

i.A. Lisa Schley
Stadtplanungsamt
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