


NÄCHSTEN VERFAHRENSCHRITTE

- 
- Vorstellung im Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt am 21.08.2018
 - TÖB und Betroffenen – Beteiligung: öffentliche Auslegung vom 03.09.- 04.10.2018
 - Abwägung und Endabstimmung VU / Rahmenplanung Okt./Nov. 2018
 - Beschluss durch die SVV voraussichtlich im Dezember 2018
 - Bewohner- / Eigentümer-Informationsveranstaltung zu den Ergebnissen VU, Fördermöglichkeiten und Verfahren etc.